

**План-график по переходу к осуществлению
образовательной деятельности с непосредственным
полным применением ФОП ДО в МАДОУ д/с №45
«Виноградинка»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
	1. Организационно—управленческое обеспечение		
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки непосредственному применению ФОП ДО	Январь, май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль	Руководитель рабочей группы и член рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении	По необходимости	Руководитель рабочей группы	Приказы

актуализированных в соответствии с требованиями ФООП ДО локальных актов детского сада в сфере образования		группы, заведующий	
	2.Кадровое обеспечение		
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март—май	Руководитель рабочей группы, специалист по кадрам	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП ДО	Апрель —май	Члены рабочей группы Гордевская СИ. , Зубенко ЛА.	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП ДО	Апрель— июнь	Руководитель рабочей группы и заведующий	Приказ, документью о повышении квалификации

	3. Методическое обеспечение		
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель—август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель—август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционноразвивающей работы	Апрель—август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль—август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
	4. Информационное обеспечение		
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Члены рабочей группы,	Протоколы